МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 01 октября 2025 года № 402-од

Об утверждении
плана мероприятий по реализации проекта «Педагогический класс»

В рамках организационного обеспечения функционирования педагогических классов и реализации проекта «Педагогический класс»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «План мероприятий («дорожную карту») Северо-Восточного управления министерства образования Самарской области по реализации проекта «Педагогический класс» в 2025-2026 учебном году».

2. Контроль за исполнением плана возложить на начальника отдела развития образования СВУ МО СО Пантелееву Л.М.

Руководитель
Северо-Восточного
управления А.Н. Каврын

Приложение
к приказу СВУ МО СО
от 01.10.2025 № 402-од

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)
по реализации проекта «Педагогический класс»
в 2025-2026 учебном году

№ п/п	Содержание деятельности	Срок	Ответственные
Нормативно-правовое и организационное обеспечение			
1.	Рабочее совещание с руководителями педагогических классов и ответственными лицами по организации функционирования педагогических классов (разработка учебных планов, комплектование классов, определение целевых индикаторов, организация практических занятий и т. д.)	До 01.09.2025г.	Акимова Р.Р., директор ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ», руководители общеобразовательных организаций
2	Организация работ по проекту «Педагогический класс» в общеобразовательных организациях округа в 2025-2026 учебном году: - ознакомление учащихся 10,11 классов и их родителей с содержанием проекта «Педагогический класс»; - изучение образовательных потребностей обучающихся; -формирование групп учащихся, желающих осваивать программы по психолого-педагогическому направлению; -формирование ИУП учащихся 10,11 классов согласно заявлениям обучающихся;	До 01.09.2025г.	Руководители общеобразовательных организаций

	-назначение ответственных работников за направление «Педагогический класс» в образовательных организациях; -определение педагогических работников, которые будут реализовывать программы углубленного уровня и программы элективных курсов психолого-педагогического направления		
3	Разработка планов мероприятий («дорожных карт») по реализации проекта «Педагогический класс» (в т.ч. на этапе предпрофильного обучения в 5-9 классах) в образовательных организациях	До 01.09.2025г.	Руководители общеобразовательных организаций
4	Внесение изменений в основные образовательные программы среднего общего образования в связи с реализацией программ педагогической направленности, подготовка рабочих программ по программам элективных курсов (курсов внеурочной деятельности) психолого-педагогической направленности: «Основы педагогики», «Основы психологии» и др.	До 01.09.2025г.	Руководители общеобразовательных организаций
5	Утверждение индивидуальных учебных планов обучающихся педагогических классов/групп, разработка/корректировка и утверждение локальных актов по организации и функционированию педагогических классов/групп — участников проекта «Педагогический класс»	До 01.09.2025г.	Руководители общеобразовательных организаций
6	Утверждение состава участников проекта «Педагогический класс» в 2025-2026 учебном году	До 01.09.2025г.	Каврын А.Н., руководитель СВУ МО СО
7	Утверждение плана мероприятий по реализации проекта «Педагогический класс» в 2025-2026 учебном году	До 01.09.2025г.	Каврын А.Н., руководитель СВУ МО СО
8	Заключение договоров и соглашений о взаимодействии с общеобразовательными организациями-партнерами	До 09.09.2025г.	Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»
9	Установочное совещание с ФГБОУ «Самарский	16.09.2025 г.	ФГБОУ «Самарский

	государственный социально-педагогический университет» в рамках взаимодействия и разработки совместного плана мероприятий		государственный социально-педагогический университет» Руководители общеобразовательных организаций Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»
10	Утверждение списка участников профильной смены проекта «Педагогический класс»	До 22.10.2025г.	Каврын А.Н., руководитель СВУ МО СО
11	Проведение совещаний, собеседований с руководителями образовательных организаций по вопросам функционирования «педагогических классов», достижения региональных целевых индикаторов предпрофессионального образования «Педагогический класс»	В течение года (не реже 1 раза в 2 месяца)	Пантелеева Л.М., начальник отдела развития образования СВУ МО СО
12	Проведение работ по заключению договоров на целевое обучение по педагогическим специальностям выпускников общеобразовательных организаций и учреждений высшего профессионального образования	В течение года *(согласно графику МО СО)*	Барышникова Н.А., начальник отдела организации образования СВУ МО СО
13	Размещение информации об организации функционирования педагогических классов на официальных сайтах образовательных организаций	В течение года	Руководители образовательных организаций
14	Мониторинг информационной открытости учебно - методической деятельности ОУ по реализации проекта «Педагогический класс»	До 30.11.2025	Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»
Организация мероприятий с педагогическими работниками — участниками проекта «Педагогический класс»			
15	Научно-методическое, организационно-методическое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций по проекту «Педагогический класс»: проведение индивидуальных и групповых консультаций	В течение года	Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ

16	Обучающий семинар для педагогов «Педагогические классы – это возможность для школьника открыть профессию учителя»	октябрь 2025г.	Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ
17	Психологический тренинг для педагогических работников школ округа	октябрь 2025г.	Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ
18	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в обучающих семинарах федерального и регионального уровней по теме проекта, мероприятиях СГСПУ	В течение года	Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ
Организация мероприятий с обучающимися — участниками проекта «Педагогический класс»			
19	Организация мероприятий в рамках профильной смены: «Я в педагогической профессии» для учащихся 10-11 классов — участников проекта:	В период осенних и весенних каникул	Баракина О.С. методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ, Ткаченко Л.В., преподаватель ГБПОУ «ГКП», МБУК Театрально-творческое объединение «Сад»
20	Психологическая диагностика учащихся педагогических классов 10-11 классов: - Анкетирование «Готовность к педагогической деятельности» - Диагностика «Определение профессиональных склонностей» методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной	Октябрь 2025 г.	Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ
21	Творческая встреча с молодыми и опытными учителями «Профессия и успех»	В период осенних и весенних каникул	Дуняшина Н.Б., зам.директора ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»
22	Организация выездного мероприятия в рамках работы профильной смены «Один день в Педагогическом»	В период осенних и весенних	Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ Акимова Р.Р., директор ГБУ

		каникул	ДПО «Похвистневский РЦ», руководители образовательных организаций
23	Профориентационные мероприятия с обучающимися 8-9 классов, направленные на привлечение обучающихся к участию в проекте «Педагогический класс»	В течение года	Руководители образовательных организаций
24	Организация участия в окружном и региональном этапах Всероссийской психолого-педагогической олимпиады среди школьников им К.Д. Ушинского	В течение года	Чекмасова В.И, педагог-библиотекарь ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ, руководители образовательных организаций
25	Организация участия в областном конкурсе индивидуальных проектов обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций «В профессию через науку и творчество»		ГБПОУ «ГКП», руководители образовательных организаций
26	Организация участия в областной акции «Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии», «Апрельские встречи», участие в профессиональных пробах проекта «Билет в будущее»	В течение года	Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ, Ткаченко Л.В., преподаватель ГБПОУ «ГКП», руководители образовательных организаций
Организация мероприятий с родителями обучающихся			
27	Окружное родительское собрание: «Профессиональное самоопределение обучающихся. Стратегия выбора профессии» совместно с ФГБОУ «Самарский государственный социально-педагогический университет»	ноябрь 2025 г.	ФГБОУ «Самарский государственный социально-педагогический университет» Руководители общеобразовательных организаций Акимова Р.Р., директор ГБУ

			ДПО «Похвистневский РЦ»
Информационное и аналитическое обеспечение реализации проекта			
28	Организация информационного сопровождения реализации проекта (размещение информации на сайте, в соц. сетях и др.)	В течение года	Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»
29	Организация мониторинга реализации проекта «Педагогический класс»	В течение года	Пантелеева Л.М.., начальник отдела развития образования СВУ МО СО, Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ, руководители образовательных организаций
30	Подготовка аналитических материалов по итогам реализации проекта в 2025-2026 учебном году	Декабрь 2025 г.	Акимова Р.Р., директор ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ», Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»
31	Разработка плана реализации проекта «Педагогический класс» в 2026-2027 учебном году	Август 2025 г.	Акимова Р.Р., директор ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ», Баракина О.С., методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»