План - график мероприятий по подготовке к введению

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования на 2012-2013 учебный год
	№ /п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1.      Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО

	1.1
	 Решение органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО
	июнь 2013
	Гайнанова В.Р.,

 директор школы,

председатель управляющего Совета школы
	Наличие решения, протокол заседания

	1.2


	 Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения
	до 30 апреля 2013


	Семёнова Т.К., заместитель директора по УВР; члены рабочей группы
	Основная образовательная программа ОУ



	1.3
	 Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования
	январь 2013
	Семёнова Т.К., заместитель директора по УВР;
	План-график

	1.4
	 Разработка:

-образовательных программ (индивидуальных и др.);

-Учебного плана;

-рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;

- годового календарного учебного графика;

-Положений о внеурочной деятельности обучающихся;

- Положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

- Положения об организации домашней работы обучающихся;

-Положения о формах получения образования 
	февраль - апрель 2013


	Семёнова Т.К., заместитель директора по УВР
	Учебный план ОУ на 

2013-2014учебный год;

рабочие программы учителей;

разработанные положения

	1.5
	Внесение необходимых изменений в Устав ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево
	до 01.09.2013
	Гайнанова В.Р., директор школы
	Изменения, дополнения в Уставе

	1.6
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
	февраль - сентябрь 2013
	Администрация школы


	Положения, инструкции, приказы

	1.7
	Приведение  должностных инструкций работников школы  в соответствие с  требованиями ФГОС
	июнь-август 2013
	Гайнанова В.Р., директор школы;

Семёнова Т.К., заместитель директора по УВР
	Должностные инструкции

	1.8
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО  для учащихся 5 класса на 2013-2014 учебный год
	март 2013
	Семёнова Т.К., заместитель директора по УВР;

Кулькова Т.М., заведующая библиотекой; учителя-предметники
	Утвержденный перечень УМК для 5 класса

	2. Организационное   обеспечение введения ФГОС ООО

	2.1
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования.Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО
	декабрь 2012
	Гайнанова В.Р., директор школы


	Создание и определение функционала рабочей группы

	2.2
	Разработка модели организации образовательного процесса. Рассмотрение вопросов  введения ФГОС ООО на

- совещаниях  рабочей группы  и  заседаниях предметных методических  объединений;

- административном совещании;

-заседании Координационного совета
	январь  -сентябрь 2013


	Семёнова Т.К., заместитель директора по УВР

Рабочая группа
	Протоколы, план работы

	2.3
	 Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	в течение учебного года  
	Администрация школы
	Договоры

	2.4
	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	март, апрель 2013 
	Администрация школы,

классные руководители 4-х классов
	Изучение запросов обучающихся и родителей

	2.5
	 Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования 
	в течение учебного года  
	Администрация школы
	Протоколы заседаний

	3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО

	3.1
	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО
	     в течение 2013 года
	Рабочая группа
	Информационные материалы

	3.2
	Ознакомление родительской общественности (законных представителей)  с ФГОС ООО;

организация родительского лектория по темам:

-ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

-УУД (понятие, виды, значение);

-система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО;

-основные характеристики личностного развития учащихся основной школы;

-организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования
	март, апрель 2013
	Заместители директора по УВР;          классные руководители 4-х классов, будущие классные руководители 5 классов
	Протоколы родительских собраний

	3.3
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
	февраль 2013-

декабрь 2013
	Иванова Т.Н., Семёнова Т.К., заместители директора по УВР         
	Изучение общественного мнения, результаты анкетирования 

	3.4
	 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	февраль-август 2013
	Семёнова Т.К., заместитель директора по УВР;

Чернаков А.С., технический специалист 
	Размещение информации на сайте школы

 

	3.5
	Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС.
	июнь -август 2013
	Иванова Т.Н., Семёнова Т.К., заместители директора по УВР     
	Публичный отчёт школы

	3.6
	Обновление информационно-образовательной среды школы:

-приобретение электронных учебников, -мультимедийных учебно-дидактических материалов
	в течение года
	Учителя-предметники,

Кулькова Т.М., заведующая библиотекой
	Обновление медиатеки

	3.7
	 Разработка рекомендаций для педагогических работников:

— по организации внеурочной деятельности обучающихся;

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;

— по использования ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;

— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий
	февраль-август 2013
	Семёнова Т.К., заместитель директора по УВР;

руководители методических объединений
	Создание методической копилки

	3.8
	Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС 
	В течение  учебного года
	Администрация школы


	Сетевой комплекс информационного взаимодействия

	3.9
	Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	май - июнь 2013 г., август
	Администрация  школы
	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС

	4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС ООО

	4.1
	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО.Утверждение списка учителей для участия в реализации ФГОС ООО  в 2013-2014 уч.г.(5 классы) 
	март 2013
	Гайнанова В.Р., директор школы;

Семёнова Т.К., заместитель директора по УВР 
	Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС

	4.2
	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
	ноябрь  2012–январь 2013 

 
	Гайнанова В.Р., директор школы;

Иванова Т.Н.,Семёнова Т.К., заместители директора по УВР 
	План курсовой подготовки



	4.3
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ.

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	декабрь 2012 -май 2013 г.


	Семёнова Т.К., заместитель директора по УВР
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.

	4.4
	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования.
	январь 2013
	Семёнова Т.К., заместитель директора по УВР

Руководители методических объединений школы
	План методической работы

	4.5
	Разработка рабочих программ изучения предметов  БУП учителями с учетом формирования прочных  универсальных учебных действий
	до 30.04.2013
	Иванова Т.Н., Семенова Т.К., заместители директора по УВР,

руководители методических объединений,

учителя-предметники


	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС

	5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС ООО

	5.1
	Комплектование УМК, используемых  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	март 2013
	Заместители директора по УВР;

Кулькова Т.М., заведующая библиотекой 
	Заявка на УМК

	5.2
	 Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Февраль-март 2013;

август 2013
	Гайнанова В.Р., директор школы,

главный бухгалтер школы Митрофанова В.В.
	Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета

	5.3
	Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; 
	апрель; сентябрь 2013
	Гайнанова В.Р., директор школы


	Пакет локальных актов школы



	5.4
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	апрель; август  2013
	Гайнанова В.Р., директор школы
	Пакет локальных актов школы

	6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС

	6.1
	 Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	в течение 2013 года
	Рабочая группа
	Экспертная оценка

	6.2
	Заявки школы   на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств  бюджета
	май 2013
	Гайнанова В.Р., директор школы


	Материальные средства,                 выделенные из бюджета на оснащение  школы для готовности к внедрению ФГОС

	6.3
	Приведение материально-технической базы ОУ в соответствие  с требованиями ФГОС:

-обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий;

-обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ;

-обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС;

-обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
	до сентября 2013
	Гайнанова В.Р., директор школы,

Потапова Н.Ф., заместитель директора по АХЧ ;

Ашмарина В.П., заместитель директора по охране труда
	Обновление материально-технической базы школы;

готовность школы 

	6.4
	 Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
	в течение учебного года
	Гайнанова В.Р., директор школы,

Иванова Т.Н., заместитель директора по УВР,

Чернаков А.С., технический специалист
	Доступ  ОУ  к ЭОР

	6.5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	в течение учебного года
	Гайнанова В.Р., директор школы

Иванова Т.Н., заместитель директора по УВР, Чернаков А.С., технический специалист
	Доступ к ресурсам сети Интренет

	6.6
	Паспортизация кабинетов
	май-август 2013
	Заведующие кабинетами
	Паспорт учебного кабинета


