

УТВЕРЖДЕН
приказом СВУ МОиНСО
от 30.12.2021 № 159-од

Перечень мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году на базе общеобразовательных организаций, расположенных на территории Северо-Восточного образовательного округа, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центров на базе общеобразовательных организаций	Пантелеева Л.М.	Приказ, размещение на сайте	10.01.2022	
2.	Размещение на сайте СВУ МОиНСО вкладки о создании Центров	Лобанов А.О.	Информация на сайте о создании Центров на базе образовательных организаций округа	01.02.2022	
3.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	Каврын А.Н.	Приказ	01.02.2022	
4.	Контроль соответствия Положения о Центре, размещенного на сайте ОО нормативным документам и размещения на сайтах ОО	Пантелеева Л.М.	Положение о Центре, размещенное на сайтах ОО	01.02.2022	
5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	Пантелеева Л.М.	Медиаплан в равной степени затрагивает работу по подготовке и функционированию каждого Центра	15.02.2022	
6.	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться	Пантелеева Л.М. Аверина Н.А.	Осуществляется совместно с ОО, органами местного	15.02.2022	

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
	Центры	Миханьков С.В. Руководители ОО	самоуправления (далее – ОМС)		
7.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	Пантелеева Л.М. Аверина Н.А. Миханьков С.В. Руководители ОО	Дизайн-проекты Центров. Осуществляется совместно с ОО, ОМС, согласование с МОиНСО	10.03.2022	20.03.2022
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Пантелеева Л.М. Руководители ОО	Контроль соответствия нормативным документам	25.02.2022	31.08.2022
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»	Контроль размещения программ на сайте ОО	28.02.2022	20.08.2022
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Пантелеева Л.М. Руководители ОО	Список педагогических работников Центров округа с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	15.03.2022	
11.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров	Пантелеева Л.М. Руководители ОО	Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	согласно отдельному графику	
12.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Пантелеева Л.М. Аверина Н.А. Миханьков С.В.	Контроль проведения работ совместно с ОМС	01.04.2022	20.08.2022
13.	Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе	Пантелеева Л.М.	Контроль за формированием информационных справок ОО,	до 20.06.2022	

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
	которых создаются Центры		их направление МОиНСО		
14.	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Пантелеева Л.М. Руководители ОО	Размещение фотографий на сайте ТУ. Информация о результатах мониторинга и фотомониторинга направляется в МОиНСО.	15.08.2022	23.08.2022
15.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Пантелеева Л.М. Аверина Н.А. Миханьков С.В. Руководители ОО	Контроль готовности сценарного плана. Приглашение почетных гостей Информационное освещение в СМИ.	01.09.2022	
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Пантелеева Л.М. Руководители ОО	Направление информации в МОиНСО. Расчет значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями	01.10.2022, далее ежеквартально	
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» Руководители ОО	Контроль участия в мероприятиях педагогов ОО округа	согласно отдельному графику	