


СОГЛАСОВАН

решением Управляющего совета
от 27.12.2021 № 5


Е.Г.Рябова

УТВЕРЖДЕН

приказом ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево от 27.12.2021 № 526-од
В.Р.Гайнанова



**План мероприятий по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
на базе ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Формирование и утверждение Плана мероприятий по созданию и функционированию Центра	директор, ответственный за работу сайта	Приказ, размещение на сайте	10.01.2022	
2.	Размещение на сайте ОО вкладки о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	ответственный за работу сайта	Информация на сайте о создании Центра	01.02.2022	
3.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	директор	Приказ	10.01.2022	
4.	Разработка и принятие Положения о Центре, размещение его на сайте ОО	директор, ответственный за работу сайта	Положение о Центре, размещенное на сайте ОО	01.02.2022	
5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального распоряжения	директор	Медиаплан в равной степени затрагивает работу по подготовке и функционированию Центра	15.02.2022	
6.	Определение помещений образовательной организаций, в которых будет располагаться Центр	директор	Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления (далее – ОМС)	15.02.2022	

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
7.	Разработка и согласование с ТУ, ОМС, МОиНСО дизайн-проекта Центра	директор, руководитель Центра	Дизайн-проект Центра согласованный с ТУ, ОМС, МОиНСО	10.03.2022	20.03.2022
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	директор, главный бухгалтер	Приказ	25.02.2022	31.08.2022
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	заместители директора по УВР, руководитель Центра, педагоги	Размещение программ на сайте ОО	28.02.2022	20.08.2022
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	директор, заместитель директора по УВР, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	15.03.2022	
11.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	заместитель директора по УВР, руководитель Центра	Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	согласно отдельному графику	
12.	Приведение площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с ТУ и ОМС	01.04.2022	20.08.2022
13.	Формирование информационной справки об ОО	заместители директора по УВР, руководитель Центра	Формирование информационных справок об ОО, их направление МОиНСО	до 20.06.2022	

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
14.	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию	руководитель Центра, ответственный за работу сайта	Создание архива, размещение фотографий на сайте ОО.	15.08.2022	23.08.2022
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	директор, заместитель директора по ВР, руководитель Центра, ответственный за работу сайта	Сценарный план согласованный с ТУ. Приглашение почетных гостей. Информационное освещение в СМИ и на сайте ОО.	01.09.2022	
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	директор, руководитель Центра	Направление информации в ТУ	01.10.2022, далее ежеквартально	
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	руководитель Центра, педагоги	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	согласно отдельному графику	